

Proceso de Programación y Presupuestación para Resultados 2018
Calendario Específico de Actividades del Proceso de Programación

Etapas del Proceso de Programación	Responsable	Procesos	Septiembre										Octubre													
			Concertación 4 Días		Alineación 2 Días		Estructura Analítica 4 Días				MIR 5 Días		Transversalidad 2 Días		Gestión 9 Días											
			11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	2	3	4	5	6	9	10	11	12
1 Concertación de PP's			11		14																					
1.1. Ratificación de Enlaces de Programación y claves del SPPR	Institución	SPPR	11		13																					
1.2. Capacitación Instituciones de Alineación Transversal de Programas Presupuestarios	DPSAG	CAPACITACION	11		13																					
1.3. Envío de modificaciones de claves programáticas	DPSAG		11		13																					
1.4. Revisión para modificación o ratificación de claves programáticas	Institución		11		13																					
1.5. Validación y registro de modificaciones		SPPR			12		14																			
1.6. Carga de la estructura programática en el SPPR	DPSAG				13		14																			
1.7. Apertura del SPPR			11		(SPPR)																					
2 Alineación					13		14																			
2.1. Misión-Visión					13																					
2.2. Unidades responsables	Institución	SCAL@R			13		14																			
2.3. Alineación estratégica					13		14																			
2.4. Registro y validación		SPPR			13		14																			
2.5. Asesoría en línea del registro de alineación	DPSAG				13		14																			
3 Estructura Analítica								15		20																
3.1. Diagnóstico del PP								15		20																
3.2. Población objetivo								15	18																	
3.3. Árbol problema	Institución	SCAL@R						15	19																	
3.4. Árbol objetivo								15	19																	
3.5. Concentrado								15	19																	
3.6. Registro y validación		SPPR						18	20																	
3.7. Asesoría en línea del registro de la estructura analítica	DPSAG							15	20																	
4 Matriz de Indicadores para Resultados												21		27												
4.1. MIR e indicadores (Fin, Propósito y Componente)												21		25												
4.2. MIR - actividades	Institución	SCAL@R											22		27											
4.3. Ponderación de Líneas de Acción															27											
4.4. Registro y validación		SPPR										21		27												
4.5. Asesoría en línea del registro de la MIR	DPSAG											21		27												
5 Transversalización del PP					13		14																			
5.1. Vinculación a Objetivos Transversales	Institución				13		14																			
5.2. Registro y validación	Coordinador Transversal	SPPR			13		14																			
5.3. Revisión del registro					13		14																			
6 Gestión del PP																					2					13
6.1. Aprobación del PP por el Enlace Directivo	Institución																				2					13
6.2. Cierre del SPPR	DPSAG/ Institución	SPPR / SCAL@R																			3		(SPPR)			
6.3. Revisión, concertación y liberación del PP																					3					12
6.4. Autorización del PP por el titular	Institución																									12
6.5. Entrega de acuse de recibo por oficio		SPPR																								13