GOBIERNO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Anexo 3 del Oficio Circular SE 03/2015
Proceso de Programación y Presupuestación para Resultados con Perspectiva base Cero 2016

GOBIERNO DE PUEBLA ACCIONES QUE TRANSFORMAN

Calendario de Actividades del Sistema de Programación y Presupuestación para Resultados (SPPR) 2016

Responsable	Etapas del Proceso de Programación 2016	Procesos SPPR/ SCAL@R	SEPTIEMBRE																													OCTUBRE																							
			Concertación 3 Días			Alineación 3 Días			Estructura Analítica 4 Días					MIR 6 Días						Transve. 6 Días						Gestión 8 Días								Rectificación 5 Días																							
			9	10	11	14	15	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23																							
1	**Concertación de PP's**		9		11																																																		
DPSAG	1.1 Envío de Modificaciones por la Institución	SPPR	9	10																																																	
	1.2 Registro de Modificaciones		9		11																																																
2	**Alineación**					14		17																																															
DPSAG	2.1. Apertura del SPPR	SPPR	(SPPR)			14																																																
Institución	2.2. Misión-Visión	SCAL@R				14																																														
	2.3. Unidades Responsables					14	15																																													
	2.4. Alineación Estratégica					14		17																																													
	2.5. Registro y Validación	SPPR				14		17																																													
DPSAG	2.6. Asesoría en línea del registro de Alineación					14		17																																														
3	**Estructura Analítica**								18			23																																										
Institución	3.1. Justificación (Problema)	SCAL@R							18																																											
	3.2. Población Objetivo								18																																											
	3.3. Árbol Problema								18		22																																									
	3.4. Árbol Objetivo								18		22																																								
	3.5. Concentrado									21		23																																								
	3.6. Registro y Validación	SPPR								21		23																																							
DPSAG	3.7.Asesoría en línea del registro de la Estructura Analítica								18			23																																							
4	**Matriz de Indicadores para Resultados**												24					1																																	
Institución	4.1. MIR e Indicadores (Fin, Propósito y Componente)	SCAL@R											24		28																																			
	4.2. MIR - Actividades													25			30																																	
	4.3. Ponderación de Componentes															29		1																																
	4.4. Registro y Validación	SPPR														29		1																																
DPSAG	4.5. Asesoría en línea del registro de la MIR												24					1																																
5	**Transversalizacion del PP**					14		17											2		6																													
Institución	5.1. Perspectiva de Género	SCAL@R				14		17											2		6																													
	5.2. Niñas, Niños y Adolescentes					14		17											2		6																													
	5.3. Registro y Validación	SPPR				14		17											2		6																													
IPM	5.4. Revisión del registro					14		17											2		6																													
6	**Gestión del PP**																					7								16																							
Institución	6.1. Aprobación del PP por el Enlace	SPPR / SCAL@R																				7								15																							
DPSAG	6.2. Cierre del SPPR																		(SPPR)			7								15																							
	6.2. Revisión y Liberación del PP																					7								15																							
Institución	6.3. Autorización del PP por el Titular																													15	16																					
	6.4. Entrega de Acuse de Recibo por Oficio	SFA/DPSAG																													16																					
7	**Rectificación Programática ***																															19																				23
Institución	7.1. PP con modificación en techo asignado	SPPR																														19				22															
	7.2. Envío solicitud de reajuste programático																															19				22															
DPSAG	7.3 Adecuación en SPPR																															19																			23
Institución	7.4. Autorización y Entrega del PP por el Titular																																																		21		23