Proceso de Alineación de Programas Presupuestarios al Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2018

Programa de Actividades

Actividades	Responsable	Junio			Julio						
		Semana 4			Semana 1					Semana 2	
		30 Vi	3 Lu	4 Ma	5 Mi	6 Ju	7 Vi	10 Lu	11 Ma	12 Mi	13 Ju
Inicio del **Proceso de Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018**		30									
Capacitación Técnica de los Modulos de Alineacion del SPPR	DPSAG	30									
Liberación de Informes de Análisis de Alineación por Institución	DPSAG	30									
Asesorías			3							12	
Mesas de Asesoría	DPSAG-Institución		3	4							
Asesoría en Línea	DPSAG-Institución				5					12	
Liberación del sistema para captura	DPSAG		3	(SPPR)							
Modificación de Claves Programáticas	DPSAG-Institución			4		6					
Captura de Información Programática	Institución		3							12	
Revisión y Liberación	DPSAG					6				12	
Cierre del Sistema	DPSAG								12		(SPPR)
Emisión de reportes SPPR	DPSAG-Institución							10		12	
Envío de Reportes Definitivos firmados a la DPSAG Acuse de recibo Reporte de Alineación Estratégica	Institución										13