



Proceso de Programación y Presupuestación para Resultados 2018

Calendario Específico de Actividades del Proceso de Presupuestación

Etapas del Proceso de Programación	Responsable	Procesos	Agosto	Septiembre																												
			28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5																													
1 Techos Presupuestales			29							6																						
1.1 Carga de Techos Presupuestales SPPR	DPSAG		29																													
1.2 Notificación Oficios			29 30																													
1.3 Entrega de Lineamientos									6																							
1.4 Entrega de formatos Excel (herramienta auxiliar)	DPPP							5																								
1.5 Entrega de la "Guía de Operación de la Cuantificación de Requerimientos de los Programas Presupuestarios"		SPPR						5																								
1.6 Solicitud vía correo-Firma de Carta Responsiva y remisión por la misma canal			31																													
1.7 Recepción vía correo-Carta Responsiva Digitalizada	Institución		31	4																												
1.8 Entrega de claves SPPR a las Instituciones vía correo electrónico				4	5																											
2 Capacitación SCAL@R			29																	21												
2.1 Integración de información para la asesoría en la cuantificación de requerimientos de gasto			29	31																												
2.2 Capacitación Coordinadores DPPP	DPPP			31																												
2.3 Entrega de Usuarios y Claves DPPP		SCAL@R		31																												
2.4 Entrega de Usuarios y Claves a las Instituciones								5																								
2.5 Habilitación del ESCAL@R para la asesoría en línea a Instituciones	Institución							5												19												
3 Presupuestación														11															29			
3.1 Solicitar a la DPSAG habilitar Usuarios SPPR Instituciones-DPPP	DPPP										11																					
3.2 Cuantificación de requerimientos de gasto	Institución										11												19									
3.3 Revisión y Validación presupuestal de las Instituciones															20	22																
3.4 Informe de observaciones a las Instituciones	DPPP	SPPR																							25							
3.5 Liberación definitiva por parte de la DPPP																									26	28						
3.6 Entrega del Anteproyecto de Presupuesto	Institución																										29					

