

**Proceso de Programación y Presupuestación para Resultados 2018**  
**Calendario General de Actividades**

Actividades	Periodo	Agosto	Septiembre				Octubre				
			SEMANAS								
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	
<b>I Programación</b>	Del 11 de septiembre al 13 de octubre			11						13	
Capacitación Instituciones de Alineación Transversal de Programas Presupuestarios	Del 11 al 13 de septiembre			11-13							
Ratificación de enlaces y claves del SPPR	Del 11 al 13 de septiembre			11-13							
Concertación de estructuras programáticas	Del 11 al 13 de septiembre			11-13							
Registro y aprobación de la matriz de indicadores para resultados	Del 13 al 29 de septiembre			13		29					
Revisión, concertación y autorización de programas presupuestarios	Del 2 a 12 de octubre							2	12		
Entrega vía oficio de programas presupuestarios a la Secretaría de Finanzas y Administración	Hasta el 13 de Octubre									13	
<b>II Presupuestación</b>	Del 29 de agosto al 29 de septiembre	29								29	
Notificación de Oficios de Techos Financieros a las Instituciones	Del 29 al 30 de agosto	29	30								
Designación de Enlaces y entrega de claves SPPR	Del 4 al 5 de septiembre			4	5						
Asesoría para la cuantificación de requerimientos de gasto por parte de las instituciones SCAL@R	Del 5 al 19 de septiembre			5		19					
Captura de información presupuestaria por parte de las instituciones en el SPPR conforme al Pretecho	Del 11 al 19 de septiembre			11		19					
Validación de la cuantificación de requerimientos de gasto de las instituciones por parte de la DPPP	Del 20 al 22 de septiembre					20-22					
Entrega del Anteproyecto de Presupuesto 2018 por parte de las Instituciones	El 29 de septiembre									29	